

Прошу разместить на официальных интернет-сайтах администраций местного самоуправления (АМС Моздокского района, МГП Моздокского района) информацию следующего содержания:

Прокуратурой Моздокского района выявлены нарушения законодательства о контрактной системе при строительстве ФАП на территории Моздокского района.

Прокуратурой Моздокского района проведена проверка соблюдения законодательства о контрактной системе при строительстве фельдшерско - акушерских пунктов на территории Моздокского района.

Проверкой установлено, что между ГКУ «УКС РСО-Алания» и обществом с ограниченной ответственностью заключен государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд, предметом которого явилось выполнение подрядчиком работ по строительству фельдшерско-акушерского пункта в Моздокского района.

Согласно п. 3.1 контракта срок выполнения работ - с момента заключения контракта до 31.07.2020. В силу п. 4.1.1 контракта подрядчик обязуется к окончанию установленного пунктом 3.1 срока передать заказчику результат выполненных работ, в том числе поставить технологическое оборудование. На момент проведения проверки поставка оборудования подрядчиком не осуществлена, что явилось причиной неисполнения контрактных обязательств, предусмотренных пунктами 3.1, 4.1.1 контракта.

В связи с выше изложенным, прокуратурой района в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью было вынесено постановление об административном правонарушении,

предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи Моздокского районного суда генеральный директор признан виновным, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 тыс. рублей.

Прокурор района
старший советник юстиции



Е.В. Гусаров